| 公開類 | | 101年12月21日中市主三字 | 編製機關 | 臺中市東區區公所 |
|---|---|---|---|---|
| 月報 | 次月底前填報 | 第1010012834號函增訂 | 表號 | 3363-01-02-3 |

# 臺中市東區區公所發包預算一百萬元以上標案施工進度統計表

中華民國 105 年4月

| 執行單位 | 總件數 | 未發包或開工件數 | 標案進度執行狀況件數 | | | | | | | | 解約件數 | 填報率 | 已完成標案件數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 落後達10%以上 | 落後達5%以上未達10% | 落後達1%以上未達5% | 符合-1%至1% | 超前達1%以上未達5% | 超前達5%以上未達10% | 超前達10%以上 | 迄未填報 | | | |
| 臺中市東區區公所 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

中華民國105年5月3日編製

填表　　審核　　業務主管人員　　機關首長

主辦統計人員

資料來源：依據本所秘書室行政院公共工程標案管理系統統計資料編製。

填表說明：本表1式3份，1份送市府研究發展考核委員會，1份送本所會計室，1份自存。