公開類		編製機關	臺中市東區公所
月報	次月底前填報	表號	30280-05-02-3

臺中市東區公所發包預算一百萬元以上標案施工進度統計表

中華民國106年12月

執行單位	總件數	未發包或開工件數	標案進度執行狀況件數								解約件數	填報率	已完成標案件數
			落後達10%以上	落後達5%以上未達10%	落後達1%以上未達5%	符合-1%至1%	超前達1%以上未達5%	超前達5%以上未達10%	超前達10%以上	迄未填報			
合計	6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	100.00%	4
區長室	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
主任秘書室	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農業及建設課	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公用及建設課	6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	100.00%	4
農業課	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民政課	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
社會課	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公用課	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人文課	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
產業觀光課	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設課	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
行政課	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地管理課	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
主計室	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秘書室	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人事室	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
會計室	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
政風室	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
區清潔隊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
區立幼兒園	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
區立圖書館	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中華民國107年1月2日編製

填表人　　業務審核　　業務主管人員　　機關首長

統計審核　　主辦統計人員

資料來源：依據本所秘書室行政院公共工程標案管理系統統計資料編製。

填表說明：本表1式3份，1份送市府研究發展考核委員會，1份送本所會計室，1份自存。