
公開類 101年12月21日中市主三字 編製機關

月報  次月底前填報 第1010012834號函增訂 表號

落後達5%以上 符合 超前達1%以上 超前達5%以上 迄未

未達10% -1%至1% 未達5% 未達10% 填報

6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 100% 0臺中市東區區公所

已完成標案件數
未發包或開工件

數

臺中市東區區公所

3363-01-02-3

臺中市東區區公所發包預算一百萬元以上標案施工進度統計表

中華民國 105 年3月

執行單位
落後達1%以上

未達5% 解約件數 填報率

落後達10%以

上 超前達10%以上

總件數

標案進度執行狀況件數

  中華民國105年4月1日編製

填表 審核 機關首長

資料來源：依據本所秘書室行政院公共工程標案管理系統統計資料編製。

填表說明：本表1式3份，1份送市府研究發展考核委員會，1份送本所會計室，1份自存。

業務主管人員

主辦統計人員


