
公開類 編製機關

月報 次月底前填報 表號

5                             -                       -                       -                       - 5                       -                       -                         -                         -                                 - 100.00% 3

5                             -                       -                       -                       - 5                       -                       -                         -                         -                                 - 100.00% 3

中華民國106年10月1日編製

填表人 業務審核 業務主管人員 機關首長

統計審核 主辦統計人員

資料來源：依據本所秘書室行政院公共工程標案管理系統統計資料編製。

填表說明：本表1式3份，1份送市府研究發展考核委員會，1份送本所會計室，1份自存。

臺中市東區公所

30280-05-02-3

臺中市東區公所發包預算一百萬元以上標案施工進度統計表

中華民國106年9月

執行單位 總件數
未發包或開工件

數

標案進度執行狀況件數

解約件數 填報率 已驗收件數
落後達10%以

上

落後達5%以上

未達10%

落後達1%以上

未達5%

符合

-1%至1%

超前達1%以上

未達5%

超前達5%以上

未達10%
超前達10%以上 迄未填報

合計

臺中市東區區公所


